

План-график внешнего тестирования проекта MarketPlace, Банки:

1. Подключение, тестирование сетевой связности:

Внимание, все тесты проводятся по открытым каналам связи, без ЭЦП

Расписание тестирования

Доступные слоты	Дата и время
	06/12/2018 с 12.00 до 14:00
	06/12/2018 с 14.00 до 16:00
	07/12/2018 с 12.00 до 14:00
	07/12/2018 с 14.00 до 16:00

2. Шаг первый – продуктовый каталог, обмен банка и платформы:

Список транзакций для тестирования:

Код	Название
INT-B-010-1(i)	Получение данных по Продуктовому Каталогу
INT-B-010-2(o)	Результаты конвертации, валидации, проверки
INT-B-010-3(o)	Результаты публикации каталога

Расписание тестирования

Доступные слоты	Дата и время
	12/12/2018 с 12.00 до 14:00
	12/12/2018 с 14.00 до 16:00
	13/12/2018 с 12.00 до 14:00
	13/12/2018 с 14.00 до 16:00

3. Шаг второй – регистрация физического лица:

Список транзакций для тестирования

INT-B-002-1	Отправка в Банк данных ФЛ и договора
INT-B-002-2	Получение от Банка решения по депозиту

Расписание тестирования

Доступные слоты	Дата и время
	14/01/2019 с 12.00 до 14:00
	14/01/2019 с 14.00 до 16:00
	15/01/2019 с 12.00 до 14:00
	15/01/2019 с 14.00 до 16:00

4. Шаг третий – депозиты, запрос информации:

Список транзакций для тестирования:

INT-B-003-1	Передача данных ФЛ Банку для идентификации клиента
INT-B-003-2	Получение информации по остаткам на текущих счетах
INT-B-003-3	Получение информации об изменении тела или процентов по вкладу

Расписание тестирования

Доступные слоты	Дата и время
	17/01/2019 с 12.00 до 14:00
	17/01/2019 с 14.00 до 16:00
	18/01/2019 с 12.00 до 14:00
	18/01/2019 с 14.00 до 16:00

5. Шаг четыре – депозит, закрытие договора:

Список транзакций для тестирования

INT-B-005-1	Закрытие договора (от Банка)
INT-B-005-2	Закрытие договора (от Платформы)

Расписание тестирования

Доступные слоты	Дата и время
	21/01/2019 с 12.00 до 14:00
	21/01/2019 с 14.00 до 16:00
	22/01/2019 с 12.00 до 14:00
	22/01/2019 с 14.00 до 16:00